

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Каменская УК»
Р.Р. Ковалев
« 15 » *август* 2025 г.



ГРАФИК
гидравлических испытаний при подготовке многоквартирных домов
к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

Адрес	Срок сдачи	Кол-во	Представитель
ул. Парковая, 4 ул. Парковая, 6 ул. Парковая, 10 ул. Парковая, 12	10.06.2025	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 7 ул. Дорожная, 9 ул. Дорожная, 11 ул. Дорожная, 13	17.06.2025	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 17 ул. Дорожная, 19 ул. Дорожная, 23 ул. Куйбышева, 3	20.06.2025	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Строителей, 6 ул. Суворова, 7	25.06.2025	2	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 1 ул. Заводская, 2 ул. Заводская, 3	02.07.2025	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Луначарского, 4 ул. Луначарского, 6 ул. Пугачева, 7	09.07.2025	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 3 ул. Пугачева, 1 ул. Пугачева, 3	16.07.2025	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Луначарского, 10 ул. Луначарского, 12 ул. Луначарского, 14	23.07.2025	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Больничная, 3 ул. Больничная, 4 ул. Больничная, 6 ул. Дорожная, 15	30.07.2025	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Больничная, 14 ул. Больничная, 15 ул. Больничная, 20	05.08.2025	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Пугачева, 3а ул. Пугачева, 5 ул. Пугачева, 5а	08.08.2025	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Суворова, 3 ул. Суворова, 4	13.08.2025	2	ООО «Каменская управляющая компания»

ул. Троян, 3 ул. Троян, 5 ул. Троян, 7 ул. В. Герешковой, 56	19.08.2025	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Луначарского, 16 ул. Луначарского, 18 ул. Луначарского, 20 ул. Луначарского, 21	22.08.2025	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Больничная, 19а ул. Больничная, 21 ул. Больничная, 21а ул. Парковая, 19 ул. Строителей, 7	26.08.2025	5	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 21(кап.р.)	29.08.2025	2	ООО «Каменская управляющая компания»

Зам. директора ООО «Вектор»

А.А. Шкорупило

М.П.