

СОГЛАСОВАНО

МУП "Тепло МРЗ"

А.В. Юдина

"20" 04 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Каменская УК"

Р.Р. Ковалев

"20" 04 2026 г.

ПЛАН

по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов

г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	необходимо денежн. средств всего (млн.руб.)	в том числе				Сроки проведения работ	Лицо ответственное за реализацию мероприятия
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие дефицит		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
<p>Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)</p>									
<p><i>Пример: Прошедшие три отопительных сезона, прошли в штатном режиме, аварий не зафиксировано (имелись сбои в работе оборудования, теплого пункта, порывы на внутренней сети, указать адреса, и возникшие ситуации, при каких обстоятельствах)</i></p>									
Ремонт кровли	кв.м	380,0	по факту	-	-	-	-	-	Шкорупило А.А.
Ремонт оконных и дверных заполнений	кв.м	35,0	по факту	-	-	-	-	-	Шкорупило А.А.
Ремонт световой и силовой эл. проводки	м/п	30,0	по факту	-	-	-	-	-	Шкорупило А.А.
Герметизация м/п стыков	м/п	30,0	по факту	-	-	-	-	-	Шкорупило А.А.
Ремонт трубопроводов ГВС может быть оформлено отдельным приложением с адресами и датами производства работ с целью синхронизации сроков производства работ с теплоснабжающей организацией.	руб	45000,0	-	-	-	-	-	-	Шкорупило А.А.
Ремонт трубопроводов ХВС	м/п	100,0	по факту	-	-	-	-	-	Шкорупило А.А.
Ремонт канализационных систем	м/п	100,0	по факту	-	-	-	-	-	Шкорупило А.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Каменская УК»

Р.Р. Ковалев

« 20 » / 07 2026 г.

ГРАФИК

гидравлических испытаний при подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Адрес	Срок сдачи	Кол-во	Представитель
ул. Парковая, 4 ул. Парковая, 6 ул. Парковая, 10 ул. Парковая, 12	13.05.2026	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 7 ул. Дорожная, 9 ул. Дорожная, 11 ул. Дорожная, 13	20.05.2026	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 17 ул. Дорожная, 19 ул. Дорожная, 21 ул. Дорожная, 23 ул. Куйбышева, 3	27.05.2026	5	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Строителей, 2 ул. Строителей, 6 ул. Парковая, 18 ул. Суворова, 7	03.06.2026	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 1 ул. Заводская, 2 ул. Заводская, 3	10.06.2026	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Луначарского, 4 ул. Луначарского, 6 ул. Пугачева, 7	17.06.2026	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Дорожная, 3 ул. Пугачева, 1 ул. Пугачева, 3	24.06.2026	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Луначарского, 10 ул. Луначарского, 12 ул. Луначарского, 14	01.07.2026	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Больничная, 3 ул. Больничная, 4 ул. Больничная, 6 ул. Дорожная, 15	08.07.2026	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Больничная, 14 ул. Больничная, 15 ул. Больничная, 20	15.07.2026	3	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Пугачева, 3а ул. Пугачева, 5 ул. Пугачева, 5а	22.07.2026	3	ООО «Каменская управляющая компания»

ул. Суворова, 3 ул. Суворова, 4	29.07.2026	2	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Троян, 3 ул. Троян, 5 ул. Троян, 7 ул. В. Терешковой, 56	05.08.2026	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Луначарского, 16 ул. Луначарского, 18 ул. Луначарского, 20 ул. Луначарского, 21	12.08.2026	4	ООО «Каменская управляющая компания»
ул. Больничная, 19а ул. Больничная, 21 ул. Больничная, 21а ул. Парковая, 19 ул. Строителей, 7	19.08.2026	5	ООО «Каменская управляющая компания»

Зам. директора ООО «Вектор»



А.А. Шкорупило